Egyedi támogatás iránti kérelem 

az emberi erőforrások miniszteréhez
 Pályázati adatlap

„Családbarát, családközpontú szülészeti, újszülött és koraszülött intenzív ellátás támogatása integrált infrastruktúra-és eszközfejlesztési, valamint képzési programokkal, továbbá a várandósfelkészítés erősítésével ” c. 
CSBSZ 2019
Pályázati felhíváshoz
ADATLAP

támogatás igényléséhez

1. A pályázat címe: 
	A Szigetvári Kórház szülészeti osztály szakembereinek képzéseken történő részvétele, szülőszobai felújítás


2. A támogatást igénylő adatai
	2.1. Név:
	Szigetvári Kórház


	2.2. Székhely / lakóhely:
	irányítószám: 7900 megye: Baranya
helység: Szigetvár
utca: Szent István lakótelep
házszám: 7.


	2.3. Levelezési cím:

	irányítószám: (((( megye:
helység: 
utca: 
házszám: 


	2.4. Képviseletre jogosult személy adatai

Név:
Beosztás:

Telefonszám:

Mobilszám:

E-mail cím:


	Dr. Berecz János Tamás

főigazgató
+36 73/500-511
+36 30/216-7814
titkarsag@szigetvarkorhaz.hu


	2.5. Az igénylő elérhetőségei

Telefonszám:

Mobilszám:

Fax:
E-mail cím:


	+36 73/500-511
+36 73/311-016
titkarsag@szigetvarkorhaz.hu

	2.6. Adószám / adóazonosító jel:
	15813705-2-02


	2.7. Társadalombiztosítási folyószámla száma:

	N591

	2.8. Nyilvántartási szám:


	813705 (PIR)

	2.9. Nyilvántartást vezető szerv neve:


	Magyar Államkincstár


	2.10. KSH statisztikai számjel:
	158113705 8610 312 02

	2.11. Szervezeti-működési forma:


	központi költségvetési szerv

	2.12. Kincstári körbe tartozik:
	igen / nem



	2.13. Számlavezető pénzügyi intézmény(ek):
	Magyar Államkincstár
OTP bank

	2.14. Kapcsolattartó adatai

Név:

Székhely/ Lakcím:

Telefonszám:

Mobilszám:

Fax:

E-mail cím:


	Dr. Berecz János Tamás
irányítószám: 7900 megye: Baranya
helység: Szigetvár
utca: Szent István ltp. 
házszám: 7.
+36 73/500-511

+36 30/216-7814

+36 73/311-016
titkarsag@szigetvarkorhaz.hu



3. A program megvalósításának adatai

	3.1. Tervezett kezdő időpontja:


	 2020. év január hónap 1 nap

	3.2. Tervezett befejező időpontja:


	 2020. év december hónap 31 nap

	3.3. Tervezett helyszíne(i):
	helyszín neve: Szigetvári Kórház
irányítószám: 7900 megye: Baranya

helység: Szigetvár

utca: Szent István ltp. 

házszám: 7.




4. Az igényelt támogatás adatai:

	4.1. Az igényelt támogatás összege (Ft):


	43 996 000 Ft

	4.2. A levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összege (Ft):

	0 Ft

	4.3. A támogatás folyósítására kijelölt számlaszám és a számlavezető pénzügyi intézmény:


	10024003-00333049

Magyar Államkincstár


5. A program forrásai:

	Forrás megnevezése
	Összeg ((Ft)

	5.1. Saját forrás:

	0

	5.2. Az igényelt támogatás:

	43 996 000 Ft

	5.3. A program költsége összesen:

	43 996 000 Ft


6. A program költségterve (Ft):

	(indikatív árajánlat alapján, maximum 1 oldal terjedelemben)
(A költségrészletező excel táblázatban kérjük részletesen kifejteni) 
Az intézmény a pályázati forrásból a szülészeti osztályon található 3 db szülőszobát vajúdóval, mely tartalmaz építészeti munkálatokat, valamint a két kiválasztott pályázati cél képzéseit. A programban szereplő árak alátámasztására indikatív árajánlatok kerültek bekérésre. 
A projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon került összeállításra. Pályázatunk költségvetésének összeállítása során fő szempont volt a költséghatékonyság szem előtt tartása. Az előkészítés és a megvalósítás során árajánlatok lettek bekérve, hogy a legoptimálisabb, leggazdaságosabb beszerzés valósulhasson meg. A beszállítók kiválasztásakor a legkedvezőbb árajánlattal rendelkező szállító kerül kiválasztásra és megbízásra. A legkedvezőbb ár-tényező mellett fontos szempont az ár-érték arány, „értéket a pénzért” elv, ahol az ár mellett a műszaki tartalom, a műszaki jellemzők, a minőség, az üzemeltetési költségek, a garancia, a referencia figyelembe vételre kerül a költséghatékony gazdálkodás biztosításához a projekt megvalósítás, fenntartás, üzemeltetés során egyaránt. 

I. pályázati cél
Építészet
Mennyiség

Bruttó

Szülőszoba felújítás
3

41 615 169
Képzés

Dolgozók száma

Költség

b. Szuggesztív kommunikáció a szomatikus orvoslásban képzés

1 fő

342 626

c. Nemfarmakológiai módszerek a peripartum fájdalommenedzsmentben

2 fő

39 473
d. Ellátás a gyermek megszületésétől a kórház elhagyásáig: családközpontú császármetszés
2 fő

139 473
Természetes szülés támogatása

2 fő

139 473
Kiégésmegelőzés

2 fő

51 473
Stresszkezelés a gyakorlatban, Williams Életkészségek magatartásorvoslási program

2 fő

91 473
II. pályázati cél

Képzés

Dolgozók száma

Összköltség

Korszerű szoptatási ismeretek

2 fő
118 420
Tanfolyam a „Bababarát” cím megszerzéséhez

2 fő

1 458 420
Összesen:
A fejlesztés tervezett teljes bruttó beruházási költsége: 43 996 000 Ft


7. Az intézmény és a fejlesztendő szervezeti egység rövid bemutatása

(Tartalmi követelmény: jelen beruházással érintett szakterület kapacitása, prog. szintje, ellátási területe (fő), évi átlagos betegforgalma 2015.-2018. között, évi átlagos szülésszáma 2015.-2018. között, orvos és szakdolgozói létszám, háttérdolgozók száma, 5 éven belüli fejlesztései)

	(maximum 1 oldal terjedelemben)
A fejlesztendő szülészet és újszülött osztály a Szigetvári Kórház szülészeti osztályán (OTH azonosító: 021710402, szakmakód: 0405) található, mely 15 ágy kapacitással II.-es progresszivitási szinttel rendelkezik. Az ellátási terület nagysága 112 község 72.436 fő. A betegforgalmi mutatók alapján a szülészeti osztályra érkező páciensek 32%-a az ellátási területen kívülről érkezik.
Az alábbi térképen láthatók, mely településekről érkeznek szülő nők az intézménybe a 2018-as évben. Méret a szülésszámmal arányos.
A nagyatádi kórház szülészeti osztályának bezárása érezhető mértékben megemelte a szülési események számát.
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Az osztály hosszú évek óta stabil személyi háttérrel dolgozik. 4 főállású orvos biztosítja a folyamatos ellátást, az osztály Dr. Écsi László vezeti. Az ügyeleti ellátás stabil biztosítása érdekében 3 fő vállalkozó orvos rendszeresen segíti az osztály működését. 
A szakdolgozói létszám az alábbiak szerint áll rendelkezésre:

Szülésznő: 10 fő 

Védőnő: 1 fő 

Diplomás ápoló: 2 fő
Az osztály 2013 óta folyamatosan átesett kisebb felújításokon, melyeket az intézmény saját forrásból igyekezett kigazdálkodni. felújításra került az osztály padlóburkolata, kialakításra kerültek emelt komfortú egy illetve két ágyas szobák az otthonosabb szülésélmény elérése céljából. Az infrastrukturális fejlesztések sajnos elmaradtam a szülőszobákon, ott még a 30 évvel ezelőtti kialakítás és bútorzatok találhatók, melyeket a jelen pályázati forrásból szeretné felújítani az intézmény, ezzel elérve, hogy egységes kinézetű, és a kor minden követelményének megfelelő szülészeti osztály várja a várandós kismamákat.



8. A pályázat tartalma, a megvalósítás ütemezése

(Tartalmi követelmény: Anyababa-Család, illetve családközpontú szülészeti és/vagy koraszülött intenzív ellátás működési feltételeinek fejlesztési igényéhez helyzetelemzés, a fejlesztések részletes, adatokkal alátámasztott indoklása, tervezett fejlesztések ismertetése, a fejlesztés megvalósításának ütemezése; bemutatandó a tervezett fejlesztés illeszkedésének módja a korábban megvalósított és megvalósítás alatt lévő Európai Unió által vagy hazai költségvetésből finanszírozott infrastrukturális és eszközbeszerzésre irányuló fejlesztésekhez, részletesen bemutatandó továbbá a kettős finanszírozás és a párhuzamos fejlesztések elkerülése érdekében más hazai és az Európai Unió által finanszírozott programoktól a fejlesztés lehatárolása, különösen az EFOP-2.2.0-16, EFOP-2.2.1-VEKOP-16, EFOP-2.2.4-VEKOP-16, EFOP-2.2.6-VEKOP-16 infrastruktúra fejlesztési projektek esetében.)

	(maximum 3 oldal terjedelemben)
A Szigetvári Kórház szülészeti osztálya érvényes NEAK finanszírozási szerződéssel (020710402) rendelkezik 15 ágy kapacitással, melyre vonatkozóan többletkapacitási igénnyel nem él.

A pályázati forrásból kizárólag közfinanszírozott ellátást nyújt az intézmény, a felújítással érintett részleget külső szolgáltató részére nem adja bérbe.
Pályázat tartalma I. és II. pályázati célok megvalósítása:
I. [image: image3.png]


A szülőszobák infrastrukturális felújítása.
A 30 éves szülőszobák az átadásuk óta csak kisebb felújításokon estek át. A két szülőszoba 2+1 ágyas elrendezése nem nyújt kellő intimitást és nagymértékben rontja a családbarát szülés élményét. A felújítás során három különálló szülőszoba kerülne kialakításra a szakmai elvárások és előírások figyelembe vételével. Cserélni kívánjuk a burkolatokat, villamos vezetékeket és a gépészeti berendezéseket. A mennyezetről lelógatott orvosi gáz csatlakozásokat az oldalfalakon kívánjuk elhelyezni. A szülőszobák mellett elhelyezkedő vajúdó is felújítása kerülne a pályázati forrásból. A felújítási munkálatok során különös hangsúlyt fektetünk a fogyatékkal élők speciális igényeinek.
II. Képzések

A képzések szinte mindegyikére delegálunk kollégákat, mely képzések elősegítik a szülészeti dolgozók családbarát gondolkodásának fejlesztését.
Indokoltság:

 A Szigetvári Kórház jelentős hangsúlyt fektet a szülészeti osztály minél magasabb színvonalú működtetésére és annak fejlesztésére. Több alkalommal is hirdetéseket adunk fel a szülészeti részleg népszerűsítése és megismertetése céljából. Az otthonos és családbarát szülészet kialakítása céljából emelt komfortú szobákat alakított ki az intézmény, melyek nagy népszerűségnek örvendenek. Jelen fejlesztéssel újabb egyágyas szobát is kialakítunk, melybe az édesapa vagy más hozzátartozó is bent tartózkodhat az édesanyával éjjel-nappal.
A Szigetvári Kórház szülészeti osztálya a régióban nagyon kedvelt a várandós kismamák körében, ezt jelzi, hogy az ellátási területen kívülről is sokan (32%) érkeznek az intézménybe. Az éves szülések száma évek óta meghaladja a 600-at. 

Az intézmény saját forrásaiból önállóan képtelen felújítani a szülőszobákat, melyek az intézmény 1986-os átadása után csak kisebb állagmegóvó jellegű felújításokon esett át. A kor jelenleg megköveteli az alternatív vajúdási és szülési módok biztosítását, mely jelenleg korlátozottan elérhető a kórházban.

A szüléshez használatos orvostechnikai berendezések már jelentősen elhasználódtak, javításuk és pótlásuk csak tűzoltás jellegűek. Pályázati forrásból fel kívánjuk újítani a szülőszoba műszerparkjának egy részét is, mellyel nagymértékben hozzájárulnak a biztonságos szülés feltételeinek megteremtéséhez.

A szülészeti osztály teljesítmény mutatóit az alábbi táblázat tartalmazza:
Időszak

Szülések száma

Esetszám

Ápolási napok száma

Ágykihasználtság

Átlagos ápolási idő

Exitek száma

2015. év

592

924

3 415

62.37 %

3.70

0

2016. év

651

974

3 436

68.05 %

3.84

0

2017. év

657

936

3 465

63.29 %

3.70

0

2018. év

727

971

3480

63,56 %
3,58

0

Ütemezés:

A pályázati program két elhatárolható részből áll melyek egymástól függetlenek, így azok beszerzése és megvalósítása párhozamosan is történhet.
· Infrastruktura felújítása (építészet, gépészet)
· Képzések

A projekt fizikai megvalósítását a 2020. év folyamán kívánja az intézmény elvégezni.
Tevékenység

2020.
1. hó

2. hó

3. hó

4. hó

5. hó

6. hó

7. hó

8. hó

9. hó

10. hó

11. hó

12. hó

Infrastrukturális fejlesztés

Kiviteli tervek, specifikáció elkészítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közbeszerzési eljárás lebonyolítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivitelezői szerződés megkötése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivitelezés I. szülőszobablokk,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képzések
Projektzárás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kockázatelemzés:

a) A beruházás során előforduló problémalehetőség a határidőcsúszás és minőségi kockázatok. A projekt időbeni megcsúszásának és a minőségi problémáknak közepes a valószínűsége, mivel a fejlesztés megvalósítására a beruházás mértékéhez viszonyítva hosszú idő áll rendelkezésre és az előkészítés során megfelelő referenciával rendelkező szakemberek, kivitelezők, tervezők, műszaki ellenőr kerültek, ill. kerülnek kiválasztásra. A kockázatot 2-es szintűre értékeljük. Amennyiben mégis bekövetkezik, az jelentős fennakadásokat okozhat, így a projektre gyakorolt hatását 3-asra értékeljük. Határidőcsúszás, minőségi kockázatok elkerülhető a projekt alapos tervezésével, tartalékidő, kötbér, jótállási garanciális kötelezettség betervezésével. Főként a beruházás ütemezésére, a megfelelő szakemberek kiválasztására kell odafigyelni. Esetleges bekövetkezés esetén gyors átütemezés szükséges. a vállalkozónak felróható határidő csúszása esetén kötbér alkalmazása, jótállási kötelezettségek és garancia nyújtás előírása, megfelelő referenciával és tapasztalattal, kapacitással rendelkező vállalkozók kiválasztása, műszaki ellenőr alkalmazása a megfelelő minőségi kivitelezési munkák ellenőrzéséhez. Következmény mértéke magas lenne, de bekövetkezési valószínűsége alacsony.
b) Pénzügyi, finanszírozási problémák a megvalósítás során abban az esetben léphetnek fel, amennyiben a pályázatban megadott költségvetés nem fedi a tényleges költségeket, vagy amennyiben a pályázat jelentős költségcsökkentéssel kerül támogatásra, továbbá a támogatások a tervezettől eltérő kifizetései. Mindezek bekövetkezésének valószínűsége alacsony 1-es, mivel alaposan átgondolásra került a projektterv, az előkészítés során bevonásra került tervező. A költségvetés tervezése során a maximális építési fajlagos kerültek figyelembe vételre és az eszközbeszerzés során a piaci árak felmérésre kerültek. Költségcsökkentés esetén a projektre gyakorolt hatás ezzel szemben magas, hiszen a megvalósítás is veszélybe kerülhet, ez azonban nagyban függ a költségváltozás mértékétől is, így 2 pontra értékeljük.

Finanszírozási problémák esetén több végkifejlet, megoldás is lehetséges a probléma jellegétől függően. Amennyiben a támogató döntés jelentős összegű támogatás csökkentéssel jár, túl alacsony támogatást kapunk, úgy már a támogatási szerződés megkötésére sem kerül sor. Ha a megvalósítás költségei jelentősen megemelkednek, úgy ezt a beszerzési eljárásokkal próbáljuk kompenzálni (beszerzés eredménytelenné nyilvánítása, vállalkozói szerződés meg nem kötése, több beszerzési eljárás lefolytatása, beszerzések elindítása előtt árbecslés készítés és piackutatás végzése).  Közepes a következmény mértéke, és közepes a bekövetkezési valószínűsége.
Kettősfinanszírozás:

A pályázat tekintetében nem áll fenn kettősfinanszírozás.
A Szigetvári Kórház Európai Unió által finanszírozott programok által még nem fejlesztett aktív fekvőbeteg ellátást. Az eddigi DDOP, TIOP, EFOP, KEOP pályázatok kizárólag energetikai (napelem), rehabilitációs ellátás, járóbeteg ellátás, radiológia és sürgősségi betegellátó osztály fejlesztésére irányultak.

Jelenleg nincs folyamatban (elbírálás alatt álló) lévő pályázati programja a szülészeti osztály felújítása vonatkozásában.

Pályázat száma

Címe

Támogatási összeg

TSZ dátuma

DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001

Rehabilitációs szolgáltatások 

fejlesztése a Szigetvári Kórházban

825 513 106

2012.06.25

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0006

SBO kialakítás, struktúra átalakítás 

és részlegfelújítás a Szigetvári Kórházban

1 454 139 435

2014.05.27

DDOP-3.1.3/G-14-2014-0005

Háziorvosi ügyelet fejlesztése a 

Szigetvári Kórházban

59 646 911

2015.05.15

KEOP-4.10.0/K/14-2014-0014

Napelemes rendszer telepítése a 

Szigetvári Kórházra

153 575 804

2015.06.01

KEOP-5.6.0/E/15-2015-0056

A Szigetvári Kórház röntgenbeszerzése

257 653 509

2015.10.01

TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0009

A Szigetvári Kórház infrastrukturális 

fejlesztéseinek támogatása

174 844 722

2016.05.18

KEHOP-5.2.11-16-2017-00153

Napelemes rendszer telepítése a 

Szigetvári Kórház területén

243 240 735

2017.11.10

EFOP-2.2.19-17-2017-00016

Szigetvári Kórház szakrendeléseinek 

infrastrukturális fejlesztése

246 117 981

2018.01.15

Összesen:

 

3 414 732 203

 

A tervezett fejlesztés illeszkedik korábbi fejlesztéseinkhez, melyeket saját erőből finanszíroztunk. Ennek köszönhetőek a kétágyas szobák kialakítása fürdőszobával, és egy ágyas magasabb komfortú szobánk létrehozása, mely nagyon kedvelt a családok körében.



9. Az igény benyújtását megelőző 5 évben vagy egyidejűleg az igény tárgyában elnyert támogatások

A Szigetvári Kórház a megjelölt pályázati tartalomra még nem nyújtott be támogatási igényt, így nem is valósult meg fejlesztés e tárgyban!

	Támogató szervezet
	Dátum
	Igényelt összeg (Ft)
	Elnyert támogatási összeg (Ft)
	Az elnyert támogatásból elszámolt összeg (Ft)

	-
	-
	-
	-
	-


10. Az igény benyújtását megelőzően vagy egyidejűleg az igény tárgyában benyújtott, még folyamatban lévő (el nem bírált) igények:

A Szigetvári Kórház a megjelölt pályázati tartalomra még nem nyújtott be támogatási igényt, így nem is valósult meg fejlesztés e tárgyban!

	Támogató szervezet
	Dátum
	Igényelt összeg (Ft)

	-
	-
	-


Amennyiben az igénylő a jelen pontban meghatározott valamely igény alapján támogatásban részesül, köteles azt az Emberi Erőforrások Minisztériumának a közléstől számított 8 napon belül bejelenteni.

Kelt: Szigetvár, 2019. december 12.
	…………………………

igénylő cégszerű aláírása

(ph.)




� Számítógéppel, írógéppel vagy kézzel – nyomtatott nagy betűvel és kék színű tollal – töltendő ki. Az Adatlapban foglalt követelmények minimumfeltételek, amelyektől az eltérés csak pozitív irányban, a bővebb adattartalom érdekében lehetséges.


� Abban az esetben kell kitölteni, ha az 1.2. pontban meghatározott címtől eltér


� Az igénylő formájától függően: cégjegyzékszám, egyéb bírósági nyilvántartásba vételi szám, törzskönyvi nyilvántartási szám, OM azonosító, egyéni vállalkozói igazolvány szám, stb.


� Értelemszerűen: gazdasági társaság, alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzati költségvetési szerv, stb.


� Megfelelőt aláhúzni


� Általános forgalmi adót is tartalmazó összeg.


� Más támogatók megnevezésével.
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